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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Процесс перехода от плановой к рыночной экономике в России, трансформация системы хозяйствования охватили все области человеческой деятельности, инициировали значительное число инвестиционных проектов. В тоже время, отсутствие сформировавшейся рыночной инфраструктуры, необходимых знаний, опыта работы в современных условиях предопределили специфические условия и среду осуществления проектов в России, которая характеризуется высокой степенью изменчивости, неопределенности и риска.

В последние годы отношение к вопросу управления рисками в России стало меняться. Однако и в настоящее время у различных участников проектов нет достаточно полной и достоверной информации о рынке проектов с позиции рискованности их осуществления. Они не могут дать четкого и ясного ответа на ряд вопросов:

 
Какие рисковые события возникают в ходе осуществления проекта? Как они взаимосвязаны между собой и с основными элементами проекта? Каковы основные причины рисковых событий? Какие воздействия оказывают рисковые события на проект? Каковы их вероятностные характеристики и степень негативного воздействия? Какие из рисковых событий представляют наибольшую опасность? Каким образом может быть снижена степень негативных последствий рисковых событий? Какие компенсационные механизмы должны быть задействованы?

Все это приводит к противоречивой и неадекватной оценке действительных условий осуществления проектов. Большая рискованность осуществления российских проектов ограничивает очевидный интерес к ним, сдерживает инвестиционную активность и негативно отражается на общем ходе реформ в стране, что определяет актуальность проблемы управления риском проекта применительно к условиям России.

Данное учебное пособие включает в себя четыре главы. В главе «Сущность управления рисками» рассматривается сущность и классификация рисков; факторы, влияющие на уровень риска; методы нейтрализации рисков.

Во второй главе «Понятие и методология разработки проектов» рассмотрены понятие и виды инвестиционных проектов, алгоритм разработки инвестиционного бизнеса-плана и оценка эффективности разработанного проекта.

В главе «Особенности управления проектными рисками» речь идет о понятии и видах проектных рисков, раскрывается процесс управления проектными рисками и проанализированы методы управления проектными рисками.

В последней главе «Необходимость управления проектными рисками в условиях рыночной экономики» рассмотрены особенности рыночной экономики и обоснована необходимость осуществления инвестиционной и инновационной деятельности, и как следствие, необходимость оценки проектных рисков.

